

Jméno:	2023-578
Stav:	Probíhá
Začátek:	12.04.2023
Termín:	27.04.2023
Popis:	Example projekt z nabídky cílem je nasazení proxmox clusteru
Typ příjmu:	Smluvní cena

## Časové údaje

Datum	Popis	Úkol	Aktivity	Hodin	Náklady	Cestovní vzdálenost	Cestovní náklady
Radek Vymazal							
12.04.2023	Rekonfigurace proxmoxu		Školení, konzultace	8,50	0,00	0,00	0,00
14.04.2023	nasazení CEPH		Školení, konzultace	8,50	0,00	0,00	0,00
Total employee:				17,00	0,00	0,00	0,00
Pavlína Kavková							
19.04.2023	Rekonfigurace networkingu		Školení, konzultace	8,50	0,00	0,00	0,00
Total employee:				8,50	0,00	0,00	0,00
Celkem:				25,50	0,00	0,00	0,00

## Komentáře

Radek Vymazal Wrote 12-04-2023 : Cluster nasazen bezproblémově, otestována funkčnost. O volitelné položky nebyl zájem

Radek Vymazal Wrote 12-04-2023 : Dne 18.04.2023 dodán hw k zákazníkovi

## Výlohy

Datum	Rozpočet nákladů	Popis	Náklady
12.04.2023	Náklad 1	Dodávka hardware	270.585,00
Celkem:			270.585,00